

**HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU\* W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU**

Numer Projektu: POWR.01.02.01-16-1K01/19-00

Tytuł Projektu: „Jest akcja: AKTYWIZACJA!”

Nazwa i Adres Beneficjenta: Progres Szymon Artwik, Skorochów 43a, 48-300 Nysa

Adres biura projektu: Ul. Rodziewiczówny 15, 48-300 Nysa

Lp.	Rodzaj formy wsparcia (szkolenie, staż, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, itp.) wraz z nazwą (tematem)	Planowana liczba uczestników formy wsparcia (w przypadku realizowania wsparcia indywidualnego proszę podać Imię i nazwisko uczestnika projektu!)	Data realizacji formy wsparcia (szkolenie, staż, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, itp.) (szczegółowo podać datę/daty)	Godziny realizacji formy wsparcia (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, itp.) „od-do” (uwzględniając przerwy)	Miejsce realizacji formy wsparcia (dokładny adres, nr sali szkoleniowej, nazwa firmy, itp.)	Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie, poradnictwo zawodowe, zajęcia lekcyjne, opiekuna stażu, itp.
1.	Spawacz metodą MAG (135)	7	17.12.2019	08:00-17:00	ul. Rodziewiczówny 18b, 48-300 Nysa	Adam Kułaga
2.	Spawacz metodą MAG (135)	7	18.12.2019	08:00-16:00	ul. Rodziewiczówny 18b, 48-300 Nysa	Adam Kułaga
3.	Spawacz metodą MAG (135)	7	19.12.2019	08:00-16:00	ul. Rodziewiczówny 18b, 48-300 Nysa	Adam Kułaga
4.	Spawacz metodą MAG (135)	7	20.12.2019	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
5.	Spawacz metodą MAG (135)	7	23.12.2019	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek

6.	Spawacz metodą MAG (135)	7	27.12.2019	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
7.	Spawacz metodą MAG (135)	7	30.12.2020	08:00-17:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
8.	Spawacz metodą MAG (135)	7	31.12.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
9.	Spawacz metodą MAG (135)	7	02.01.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
10.	Spawacz metodą MAG (135)	7	03.01.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
11.	Spawacz metodą MAG (135)	7	04.01.2020	08:00-15:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
12.	Spawacz metodą MAG (135)	7	07.01.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek

13.	Spawacz metodą MAG (135)	13	08.01.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
14.	Spawacz metodą MAG (135)	13	09.01.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
15.	Spawacz metodą MAG (135)	13	10.01.2020	08:00-15:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
16.	Spawacz metodą MAG (135)	13	13.01.2020	08:00-15:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
17.	Spawacz metodą MAG (135)	13	14.01.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek
18.	Spawacz metodą MAG (135)	13	15.01.2020	08:00-16:00	ul. Piłsudskiego 62A, 48-300 Nysa	Tomasz Jopek

\*uczestnik projektu – osoba, która podpisała **Oświadczenie uczestnika projektu** (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik do Umowy o dofinansowanie)

Data sporządzenia: 10.12.2019

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Szymon Artwik